

Zádosť - otázka:

Zádosť o zaslání investičních plánů města Starý Plzeňec pro rok 2019 - 2022.

Odpověď:

Seznam plánovaných investic a oprav na rok 2019

	<b>Akce</b>	<b>Připravenost</b>
1.	Vodovod + kanalizace (Radviňská)	stavební povolení vydáno 10/2018, vybrán dodavatel - společnost ROBSTAV, předpokládané realizace 03-06/2019
2.	Sanace šaten ZŠ Starý Plzeňec	není nutné stavební povolení, bude vybrán dodavatel, předpoklad realizace 07-08/2019
3.	Kulturní a ostatní památky - oprava hradu Radyně	zpracována PD - Ateliér Soukup, stavební povolení vydáno 27.09.2018 (veřejnoprávní smlouva), požádáno o dotaci MK ČR z programu PZAD, realizace 04-09/2019
4.	Komunikace, opravy	není nutné stavební povolení, dle klimatických podmínek proběhne revize stavu MK v jarních měsících, budou vybrány úseky MK k opravě, realizace po VR 05-09/2019
5.	<b>Veřejné prostranství</b> - U Pumpiček - chodník	PD zpracována, po výběru dodavatele realizace - předpoklad 05-09/2019
6.	<b>Opravy majetku města</b> - radnice - sokolovna	PD se zpracovává (dokončení 02/2019) vč. stavebního povolení není třeba PD ani stavební povolení, po výběru dodavatele předpoklad realizace 05-10/2019
7.	<b>Fond VH infrastruktury</b> - Dvořákova - vodovod - Jungmanova - vodovod - Na Potocích - vodovod	je zpracována PD bude zpracována PD } po výběru dodavatele předpoklad realizace 04-10/2019 bude zpracována PD
8.	<b>MŠ Starý Plzeňec</b> - kotelna - kanalizace	PD je zpracována PD bude zpracována } po výběru dodavatele předpoklad realizace 07-09/2019
9.	<b>Rekonstrukce hřbitova</b> - sadovnické + stavební úpravy	PD je zpracována, realizace po výběru dodavatele 03-10/2019
10.	<b>Sedlecký park</b> - úprava břehu - molo	není potřeba SP, po vyjádření AOPK Praha k úpravám na jejich pozemku bude vybrán dodavatel, předpoklad zahájení rekonstrukce 04-10/2019 není potřeba SP, po vyjádření AOPK Praha k úpravám na jejich pozemku bude vybrán dodavatel, předpoklad zahájení rekonstrukce 04-10/2019
11.	<b>Velín, ČOV</b> - cestičky	není potřeba SP, po vyjádření AOPK Praha k úpravám na jejich pozemku bude vybrán dodavatel, předpoklad zahájení rekonstrukce 04-10/2019
12.	<b>Velín, ČOV</b> <b>Skateboard. Hřiště</b> - 1. Etapa	vybrán dodavatel, jednání o SOD, předpoklad realizace 04-07/2019 bude zpracována PD, zahájení 09/2019
13.	<b>Veřejné osvětlení</b>	město Starý Plzeňec požádalo o dotaci z programu Efekt MPO ČR, uvedená částka se týká spoluúčasti města k dotaci, OŽP vytipoval konkrétní vhodná místa pro realizaci
14.	<b>Komunikace, investice</b> - chodník Radviňská	je zpracována PD, vydáno SP, pro zpracování rozpočtu bude vybrán dodavatel, předpoklad realizace 04-10/2019
15.	<b>Veřejné prostranství, investice</b> - Třebízského náměstí	po úpravě PD a položkového rozpočtu bude vybrán dodavatel, předpoklad realizace 03-09/2019