

Plán investic města Starý Plzeňec 2024 - Akce s plánovanou realizací v běžném roce										
Č.	Název akce	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr, řízení	Zahájení akce	Ukončení akce		Předp.n. na realizaci (tis. Kč s DPH)	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční (tis. Kč s DPH)	Poznámka
4	Chodník Žitkova ulice	09/2023	09/2023	10/2023	11/2023	03/2024		800		Jedná se o akci, kde je vysoutěžen zhotovitel stavby a stavební práce budou zahájeny za vhodných klimatických podmínek
15	Participativní rozpočet					12/2024		500		Participativní rozpočet je nyní nově zařazen přímo v rozpočtu města
17	Herejkova chodník a vodovod	02/2022	02/2022	07/2023	08/2023	06/2024		5 400	1 500	Akce je realizována v letech 2023/2024, částky jsou stanoveny na základě předpokládaného čerpání za rok 2023
23	Technické vybavení					12/2024		300		Drobné investiční nákupy a realizace
31	Vodní hospodářství					12/2024		200		Drobné investiční nákupy a realizace související s vodovody a kanalizacemi.
51	Prodloužení technické infrastruktury v ulici Havlenova v rámci akce kanalizace a vodovodu Starý Plzeňec	04/2023	04/2023	05/2023	07/2023	05/2024			100	Akce z roku 2023, stavba je ukončena, předána, ale jsou zde ponechány finanční prostředky na věcné břemeno a kolaudaci
59	Křižovátka - Herejkova / Raisova / Havlíčkova	02/2022	02/2022	07/2023	08/2023	06/2024		1 800		Akce je realizována v letech 2023/2024, částky jsou stanoveny na základě předpokládaného čerpání za rok 2023
109	Nákup nákladního auta pro odbor údržby města			03/2023		12/2023				Předpoklad úhrady ještě v roce 2023, z plánu investic bude vyřazeno až po předání.
110	Úprava vody pro víceúčelovou požární nádrž					07/2024	2 400			Jedná se o zřízení technologie na úpravu vody ve víceúčelové nádrži
111	Starý Plzeňec - ulice Luční - Žitkova, vodovod DN250	06/2023	06/2023	07/2023	03/2023	06/2024			6 300	Je vysoutěžen zhotovitel stavby, akce bude zahájena na začátku roku jakmile povolí klimatické podmínky
112	Starý Plzeňec - ulice Baslova, rekonstrukce vodovodu	06/2023	06/2023	07/2023	03/2023	06/2024			4 700	Akce má stavební povolení, přes zimní období proběhne soutěž, aby stavba mohla být zahájena v jarních měsících
99	Starý Plzeňec - ulice Smetanova, rekonstrukce vodovodu, nový řad	06/2023	06/2023	07/2023	03/2023	06/2024			7 100	Akce má stavební povolení, přes zimní období proběhne soutěž, aby stavba mohla být zahájena v jarních měsících
113	Starý Plzeňec - ulice Podhradní, nový propoj	06/2023	06/2023	07/2023	03/2023	06/2024			1 800	Akce má stavební povolení, přes zimní období proběhne soutěž, aby stavba mohla být zahájena v jarních měsících
93	Investice do školských zařízení					12/2024		200		Drobné investiční nákupy do objektů škol
114	Hřbitov mlátové cesty + hřobová místa					10/2024		600		Úprava cest na hřbitově
115	Cyklostezka Starý Plzeňec - Štáhlavy, I. etapa - SO 101 Cyklostezka - úsek 1, SO 103 Úprava chodníku na mostě ev.č.180-014		04/2021	02/2024		04/2024		8 000		Realizace projektu, SO 101 a SO 103, propojení z ulice Kozinova do ulice Podhradní, je žádáno o dotaci
Celkem								20 200	21 500	

Plán investic města Starý Plzeňec - Akce s plánovanou realizací v dalších letech												
Č.	Název akce	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr, řízení	Zahájení akce	Předpokládané ukončení akce	Předpokládané náklady na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč s DPH)	Předpokládané náklady FVHI na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč s DPH)	Předp.n. na realizaci (tis. Kč s DPH) v následujícím roce	Předpokládané náklady FVHI - investiční (tis. Kč s DPH) v následujícím roce	Poznámka	
2	Třebízského náměstí - I. etapa					12/2025			1 500			
4	Prostranství u Pumpíček					12/2025			1 500			
16	Bezručova ulice					12/2025			7 000			
19	Sedlecká návěs	09/2021				12/2028			6 000			
41	Přijezd od Štáhlav					12/2028			6 000			
42	Přijezd od Letkova					12/2030						
43	Přijezd od Týmákovy					12/2030						
49	Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzeňec					12/2027			3 000			
52	Třebízského náměstí - II. etapa					12/2027			2 000			
55	Energetické úspory v MŠ Starý Plzeňec					12/2030						
56	Chodník Sedlec II. etapa					12/2026			2 000			
56	Vodovod Sedlec chodník II. etapa					12/2026				2 000		
62	Lávka přes Týmákovský potok - cyklostezka - soutok					12/2027	50		1 000			
63	Obnova veřejného osvětlení v rámci programu Efekt					12/2028			1 000			
64	Propojení chodník Sedlec Školní -> most - pravá strana					12/2027			2 000			
65	Masarykovo Náměstí v ulici Palackého					12/2030						
66	Chodník Sedlec III et.					12/2027			3 000			
68	Cyklostezka Starý Plzeňec Sedlec - úsek Za Dvorem / Smetanova					12/2026			3 000			
69	Pumptrack					12/2029			3 000			
71	Modro zelená infrastruktura / hospodaření s dešťovými vodami					12/2028			3 000			
72	Vodovod Cihlářská / Hliněná					12/2025				2 500		
76	Rozvojová plocha Havlíčkova / Sudova					12/2030						
79	Přijezd od Letkova II etapa					12/2028			4 000			
83	Autobusové zastávky a přechod na Malé Straně					11/2030						
84	Přijezd od Štáhlav - Smetanova - Jiráskova - II etapa TS + VIZ					11/2030						
86	Technická infrastruktura - Andrejšký					2028/2029		500	5 000	13 000		
88	Hospodaření s dešťovými vodami v areálu SUS					12/2027			1 000			
92	Investice Zastřešení Radyně					12/2030					Investice v areálu hradu Radyně a blízkém okolí	
97	Parkové a prostorové uspořádání pozemků ohraničené ulicemi Jedlová, K Lomu, Na Hřísti					12/2029			2 000			
98	Vodovod, kanalizace a MK Gorkého					12/2025				2 000		
100	Investiční položky zřízení Městské policie					12/2026			2 000			
101	Kaštanová					12/2030						
102	Radarové úsekové měření rychlosti v Bezručově ulici					12/2030						
106	Navýšení kapacit mateřských škol					12/2029			3 000			
107	Řešení dopravy v klidu					12/2030						
108	Využití prostoru bývalého sběrného dvora					12/2029			4 000			
117	Zklidnění dopravy Masarykovo náměstí					12/2030						
118	Navýšení dimenze pňváděcího řadu z vodojemu do přeřovací komory					12/2025						
119	Cyklostezka Starý Plzeňec - Štáhlavy					12/2027			3 000			
121	dopravní řešení lokality Nepomucká - Boženy Němcové v návaznosti na zdvojkolejnění trati					12/2029	50		1 500			
122	Raisova ulice - úprava komunikace včetně parkoviště					12/2026	100		1 000			
123	Rekonstrukce ulice Úvozová					12/2029			1 000			
124	Rekonstrukce ulice Havlenova, Elášky Krásnohorské					12/2027			2 000			
125	Rekonstrukce ulice K Jezu					12/2027			3 000			
126	vodovod - propojení Herejkova x Havlíčkova x Komenského					12/2025				2 000		
127	vodovod - propojení Štěnovická x Topolová					12/2026				1 000		
128	vodovod - Dr. Beneše					12/2026				3 500		
129	doplnění kalového hospodářství na odvodnění stabilizovaného kalu ČOV					12/2027				5 000		
130	Půdní vestavba ZUS - rozšíření					12/2026			2 000			
131	Brownfield Pronap					12/2030						
133	Pěší propojení ulic Andrejšký/Sípková/Na Hřísti					12/2029			500			
136	Vodovod ulice U Sedlice					12/2027				1 500		
137	Investice sběrný dvůr - REUS					12/2025	100					
138	Stavební úpravy budovy bývalé SUS					12/2030						
139	Stavební úpravy Smetanova 217					12/2030						
140	Půdní vestavba ZS a MŠ Sedlec					12/2030					Půdní vestavba v ZŠ Sedlec - rozšíření zázemí pro učitele, kabinety	
141	Dostavba centra města					12/2030					Investice v návaznosti na studii od Ing. arch. Štáfka	
Celkem								300	500	80 000	32 500	

Plán investic a vazba na rozpočet města v běžném roce	Inv. akce	FVHI
Akce s plánovanou realizací v běžném roce - předp. n. na realizaci (tis. Kč)	20 200	21 500
Akce s plánovanou realizací v dalších letech - Předpokládané náklady na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč)	300	500
Celkem investice v běžném roce (tis. Kč)	20 500	22 000

Komentář k plánu investic 2024 verze 2.0

Plán investic města Starý Plzenec 2024 - Akce s plánovanou realizací v běžném roce

4. Chodník Žižkova ulice

- Rozdělení projektu Prostranství u Pumpiček
- Chodník od ulice Luční k ulici Baslova
- Stavební povolení získáno
- Vysoutěžen zhotovitel
- Bude realizováno za vhodných klimatických podmínek

15. Participativní rozpočet

- Opět bude vyhlášen participativní rozpočet pro rok 2024. (v plánu investic je částka 500 tis. Kč na investice – dalších 500 tis. Kč je v neinvesticích).

17. Herejkova chodník a vodovod

- Jedná se o vybudování nového chodníku v zámkové dlažbě, přechod pro chodce u ulice Václava Kratochvíla, přesun autobusové zastávky, zelená rabátka, dešťovou kanalizaci, přeložku sdělovacího vedení.
- Součástí je vybudování nového vodovodu.
- PD je dostupná na cloudu
- Akce se v současné době realizuje, předpoklad dokončení 6/2024

23. Technické vybavení

- Drobné investiční nákupy převážně pro útvar údržby nebo realizace spadající do technického vybavení přesahující částku 40 tis. Kč.

31. Vodní hospodářství

- Drobné investiční nákupy a realizace související s vodovody a kanalizacemi přesahující částku 40 tis. Kč.

51. Prodloužení technické infrastruktury v ulici Havlenova v rámci akce kanalizace a vodovodu Starý Plzenec

- Vybudování kanalizace napojením na nově budovanou kanalizaci pro novou zástavbu v ulici Havlenova
- Vybudování vodovodního řadu propojující ulici Havlenova a ulici U Přírodního divadla končící v ulici Sládkova.
- PD kanalizace dostupná na cloudu
- Stavební práce ukončeny, stavba předána
- Bude žádáno o kolaudaci, před tím je nutné uzavřít smlouvu na věčné břemeno na soukromém pozemku

59. Křižovatka - Herejkova / Raisova / Havlíčkova

- Navazující projekt na chodník Herejkova
- Uspořádání prostoru – zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z ul. Herejkova na Havlíčkovu, úprava křižovatkového napojení z Havlíčkovy ulice do Raisovy, úprava prostoru před bytovými domy (zeleň), vjezdový ostrůvek v ul. Havlíčkova.
- Akce se v současné době realizuje, předpoklad dokončení 6/2024

109. Nákup nákladního auta pro odbor údržby města

- 40 let staré multikáry dosluhují a je potřeba obnovit vozový park
- Dodavatel je vysoutěžen, čeká se na dodání auta
- Dle dodavatele se vše stihne ještě v roce 2023
- Z plánu investic bude položka odstraněna po předání

110. Úpravna vody pro víceúčelovou požární nádrž

- dlouhodobě neuspokojivý stav vody v koupališti
- je zpracována studie na opravu nádrže a filtraci vody
- během roku 2023 bylo zjištěno, že nádrž utíká

111. Starý Plzenec – ulice Luční – Žižkova, vodovod DN250

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod

- Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
 - Vybrán zhotovitel, realizace v roce 2024
- 112. Starý Plzenec – ulice Baslova rekonstrukce vodovodu**
- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod
 - Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
 - Zhotovitel bude vybrán na přelomu roku 2023/2024, realizace v roce 2024
- 99. Starý Plzenec – ulice Smetanova, rekonstrukce vodovodu, nový řad**
- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod
 - Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
 - Zhotovitel bude vybrán na přelomu roku 2023/2024, realizace v roce 2024
- 113. Starý Plzenec – ulice Podhradní, nový propoj**
- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro opětovné povolení na povolování nových přípojek na vodovod
 - Je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení
 - Zhotovitel bude vybrán na přelomu roku 2023/2024, realizace v roce 2024
- 93. Investice do školských zařízení**
- Investice dle požadavku ředitelk/lů – světlovody, dveře atp.
- 114. Hřbitov mlatové cesty + hrobová místa**
- Zřízení nových hrobových míst dle projektu
 - Nové mlatové cesty
- 115. Cyklostezka Starý Plzenec – Štáhlavy, I. Etapa - SO 101 Cyklostezka – úsek 1, SO 103 Úprava chodníku na mostě ev.č.180-014**
- Jedná se o propojení ulice Kozinova a Podhradní
 - Čeká se na oficiální vyjádření SÚS ohledně statiky mostu
 - V současné době je zažádáno o dotaci, projekt pro realizaci zpracován
 - Vysoutěžení zhotovitele a realizace 2024

Plán investic města Starý Plzenec - Akce s plánovanou realizací v dalších letech

2. Třebízského náměstí - I. etapa

Projekt je rozdělen na dvě etapy:

- prostor před DPS a farou – zahrnuje úpravu povrchu v žulové dlažbě, parkovací místa a napojení Havlíčkovy a Holmanovy ulice
- prostor pod kostelem – zahrnuje úpravu schodiště, likvidaci septiku, chodník od fary k základní škole. Součástí projektu je i úprava zeleně v obou etapách.

4. Prostranství u Pumpiček

- Je hotova studie
- Bude se zadávat další stupeň PD, popř. částečná realizace

16. Bezručova ulice

- Příjezd od Olympie
- Obsahuje vjezdový ostrůvek, přeložku plynu, chodník, kanalizaci, vodovod, napojení na ulici Kaštanova
- Probíhá projekt DÚR
- Projekt vypracován, probíhá povolování

19. Sedlecká náves

- Je vydáno územní rozhodnutí, budou zadány další stupně projektové dokumentace
- Čeká se na vyjasnění úpravy ohledně vjezdu na novou lokalitu Finkovo pole.

41. Příjezd od Štáhlav

- Zpracovává se DUSP
- Jedná se o vjezdový ostrůvek, chodník z ulice Pastýřská do Školní, veřejné osvětlení, odvodnění komunikace, autobusové zastávky, přechody pro chodce na křižovatce Školní – Smetanova.

- V současné době probíhají jednání s investorem ohledně souhlasu se stavbou
 - Zároveň je nutné vypracovat studii na lokalitu za Stadionem, aby bylo možné povolit stavbu
- 42. Příjezd od Letkova**
- Technická studie - instalace vjezdové brány
- 43. Příjezd od Tymákova**
- Technická studie - instalace vjezdové brány
- 49. Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzenec**
- V případě získání dotace z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bude realizováno
 - Při obhlídce stavby v roce 2023 byl zjištěn nevyhovující stav budovy – statické poruchy
 - Před zateplením bude nutné provést stavební úpravy spočívající v podchycení základů garáže
- 52. Třebízského náměstí - II.etapa**
- prostor před farou v žulové dlažbě a chodník ke kostelu také v žule
 - parkové úpravy se schodištěm.
 - PD je dostupná v cloudu.
- 55. Energetické úspory v MŠ Starý Plzenec**
- Vzduchotechnika s rekuperací a solární systém. Bude řešeno v rámci přístavby MŠ Starý Plzenec.
- 58. Chodník Sedlec II. etapa**
- Jedná se o etapu od mostu k autobusové zastávce.
 - Součástí projektu je odvodnění komunikace a rekonstrukce vodovodního řádu.
 - Čeká se na vydání stavebního povolení, řízení o povolení stavby zastaveno 9/2022 pro nedodání podkladů
 - V současné době zpracovává paní projektantka aktualizaci stanovisek a vyjádření pro opětovné podání
 - PD dostupná na cloudu
- 58. Vodovod Sedlec chodník II. etapa**
- Součást projektu Chodník Sedlec II. etapa.
- 62. Lávka přes Tymákovský potok - cyklostezka – soutok**
- Jedná se o lávku navazující na další etapu cyklostezky ve směru Za Dvorem – Smetanova přes Tymákovský potok.
 - Probíhá úprava projektu, není možné využít stávající lávku
- 63. Obnova veřejného osvětlení v rámci programu Efekt**
- Příprava na nově vypsanou dotaci EFEKT z MPO na další úsek obnovy veřejného osvětlení.
- 64. Propojení chodník Sedlec Školní -> most - pravá strana**
- Řešení v rámci konzultační činnosti Ing. Batík - Dopojení chodníku přes sjezd k Úslavské ulici na most
 - Řešení bezpečnosti chodců
- 65. Masarykovo Náměstí v ulici Palackého**
- Dlouhodobě neřešený prostor - zpracování studie na řešení prostoru.
- 66. Chodník Sedlec III et.**
- Chodník vedoucí z původní sedlecké návsi na novou návěs (od autobusové zastávky u parku k hasičárně).
- 68. Cyklostezka Starý Plzenec Sedlec - úsek Za Dvorem / Smetanova**
- Zadána PDPS
 - Ještě probíhá převod pozemku z římskokatolické církve na město na katastru
 - Po povolení lávky přes Tymákovský potok bude celá cyklostezka Za Dvorem - Smetanova připravena k realizaci
- 69. Pumptrack**
- Žádost bikerů - prověření pozemků.
 - Je potřeba dokoupit části pozemků navazující na cyklostezku
- 71. Modro zelená infrastruktura / hospodaření s dešťovými vodami**
- Tůně, sázení, zacházení z dešťovými vodami, polní cesty, průlehy apod.
- 72. Vodovod Cihlářská / Hliněná**
- Probíhá projekční činnost na rozšíření vodovodní sítě v této části Sedlce.
 - Není možné získat povolení z důvodu Stop stavu na vodovodní síti
- 76. Rozvojová plocha Havlíčkova / Sudova**
- Prověření možnosti realizace této rozvojové plochy.

79. Příjezd od Letkova II etapa

- Etapa plzenecký most – Masarykovo náměstí

83. Autobusové zastávky a přechod na Malé Straně

- Probíhá projekční činnost
- Propojuje projekty Cyklostezka a křižovatka Herejkova
- Nebylo možné získat od projektanta projekt pro povolení, proto byla ukončena spolupráce a řešeno formou citybloků

84. Příjezd od Štáhlav - Smetanova - Jiráskova - II etapa TS + VIZ

- Etapa Školní - Jiráskova

86. Technická infrastruktura – Andrejšky

- Vybudování kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Andrejšky

88. Hospodaření s dešťovými vodami v areálu SUS

- Dešťové vody v současnosti tečou do společné kanalizace a město má zbytečné náklady na stočném.

92. Investice Zastřešení Radyně

- PD na pultové zastřešení hradu skleněnou deskou.
- PD lávka
- PD schodiště

97. Parkové a prostorové uspořádání pozemků ohraničené ulicemi Jedlová, K Lomu, Na Hřišti

- Celkové řešení prostoru kolem škvárového hřiště

98. Vodovod a kanalizace Gorkého – (horní a dolní tlakové pásmo vodovodu)

- Úsek s poměrně častým výskytem poruch

100. Investiční položky zřízení městské policie

- Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení městské policie
- Nutné najít vhodné zázemí a vybavit
- Nejlepší by bylo získat budovu bývalé služebny policie ČR do vlastnictví města – jednání s ÚZSVM
- Zastupitelstvo města schválilo nákup budovy ÚZSVM
- Byla odložena účinnost vyhlášky o zřízení MP od 1.1.2026

101. Kaštanová

- Napojení je součástí projektu Bezručova.
- Odlehčení dopravy v JZ části města.
- ST dostupná na cloudu.
- Nutná úprava územního plánu

102. Radarové úsekové měření rychlosti v Bezručově ulici

- Proběhla jednání s MMP, Městskou policií Plzeň a policií ČR

106. Navýšení kapacit mateřských škol

- Posoudit možnosti přístavby v MŠ Starý Plzenec
- Zajistit podporu soukromým subjektům

107. Řešení dopravy v klidu

- Cílem je využití prostoru pro parkování v lokalitě ohraničené ulicemi Hálkova-28.října-Dr.Beneše
- Hotová studie 10/2022

108. Využití prostoru bývalého sběrného dvora

- Situace s parkováním v centru města a na Malé Straně si žádá moderní řešení prostoru, ve kterém lze zajistit dostatek parkovacích míst, veřejné WC, cyklopoint a to vše s parkovými úpravami
- V současné době se pracuje na přípravě zadání architektonické soutěže

117. Zklidnění dopravy Masarykovo náměstí

- Byl zpracován posudek firmou edip, bude dále řešeno

118. Navýšení dimenze příváděcího řadu z vodojemu do přerušovací komory

- Jedná se o nápravná opatření vyplývající z generelu vodovodu pro povolení nových přípojek na vodovod

119. Cyklostezka Starý Plzenec – Štáhlavy

- Úsek od Smetanovy ulice směrem na Štáhlavy ke hranici katastru
- Probíhají projekční práce
- Probíhají jednání s vlastníky pozemků pod cyklostezkou

121. Dopravní řešení lokality Nepomucká - Boženy Němcové v návaznosti na zdvojkolejnění trati

- Realizací záměru zdvojkolejnění trati dojde k výraznému navýšení dopravní zátěže v dané lokalitě
- Studie by měla určit hlavní komunikace a stavební úpravy

122. Raisova ulice - úprava komunikace včetně parkoviště

- V návaznosti na zrekonstruované Malostranské náměstí a realizaci Třebízského náměstí a úpravu křižovatky Raisova x Havlíčkova x Herejkova,

123. Rekonstrukce ulice Úvozová

- Je zpracován projekt, ale akce nebyla zařazena do plánu investic

124. Rekonstrukce ulice Havlenova, Elišky Krásnohorské

- Požadavky občanů na zklidnění dopravy ul. Elišky Krásnohorské
- Navazuje na stavbu vodovodního řadu a kanalizace v Havlenově ul.

125. Rekonstrukce ulice K Jezu

- V úseku Tymákovská – Mechová
- Nutné řešit dešťové vody

126. vodovod - propojení Herejkova x Havlíčkova x Komenského

- Zokruhování vodovodu
- Vhodné realizovat s rekonstrukcí křižovatky Raisova x Havlíčkova x Herejkova a autobusových zastávek
- Vedeno jako investiční akce v plánu investic vodáren

127. vodovod - propojení Štěnovická x Topolová

- Zokruhování vodovodu
- Vedeno jako investiční akce v plánu investic vodáren

128. vodovod - Dr. Beneše

- V generelu zásobování pitnou vodou vychází tato ulice s vysokými tlakovými ztrátami, je tedy asi zarostlá

129. doplnění kalového hospodářství na odvodnění stabilizovaného kalu ČOV

- Dle plánu investic správce vodovodní a kanalizační sítě je nutné řešit odvodnění stabilizovaného kalu

130. Půdní vestavba ZUŠ – rozšíření

- Žádost o rozšíření ZUŠ
- Je zpracován projekt na Půdní vestavbu ZUŠ Starý Plzenec z roku 2009
- Aktualizace projektu

131. Brownfield Pronap

- Výdaje na projekční a další práce v návaznosti na probíhající likvidaci společnosti PRONAP s.r.o. v likvidaci

133. Pěší propojení ulic Andrejšky/Šípková/Na Hřišti

- Je to poměrně využívané pěší propojení od hřiště směrem k Staroplzenecké železnici a v současné době nevyhovující

136. Vodovod ulice U Sedlice

- Jedná se o vodovod, který není ve vlastnictví města a bude třeba jej buď do vlastnictví získat, nebo položit nový

137. Investice sběrný dvůr – REUS

- Zřízení REUSE centra na sběrném dvoře
- Možnost přinést a odnést věci, které někdo odložil

138. Stavební úpravy budovy bývalé SÚS

- Je třeba navrhnout a vyprojektovat nové využití bývalého objektu SÚS

139. Stavební úpravy Smetanova 217

- Objekt bude v roce 2024 převeden na město
- Bude nutné vypracovat návrh na využití celého objektu

140. Půdní vestavba ZŠ a MŠ Sedlec

- Rozšíření zázemí pro pedagogický sbor

141. Dostavba centra města

- Investice v návaznosti na studii od Ing. arch. Štáfka