

Plán investic

Verze 5.0
schválená na ZM 22.06.2020

Plán investic města Starý Plzenec - Akce s plánovanou realizací v běžném roce											
Č.	Název akce	Studie/	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce			Předp.n. na realizaci (tis. Kč)	Výdaje Fondu vodoхозяйodářské infrastruktury - investiční (tis. Kč)
2.	Třebízského náměstí			nerelevantní	9./2020	10./2020	12./2020			4 303	
3.	Chodník Sedlec, Školní			6./2020	6./2020	7./2020	12./2020			5 037	
5.	Parkourové hřiště				1./2020	2./2020	4./2020			1 666	
6.	Sedlecký park			3./2020	6./2020	7./2020	12./2020			2 500	
7.	Veřejné osv. Jedlová, Jungmanova		5./2020		6./2020	9./2020	9./2020			700	
8.	Vodovod Tovární			11./2019	4./2020	5./2020	6./2020				325
9.	Vodovod Dvořákova		1./2018	12./2019	1./2020	2./2020	4./2020				1 165
10.	Zdroj tepla ZŠ Sedlec			3./2020	3./2020	7./2020	8./2020			1 025	
11.	Vodovod Vrchlického			3./2020	7./2020	8./2020	12./2020				1 500
12.	Kanalizace Vrchlického			3./2020	7./2020	8./2020	12./2020				3 012
14.	Vodovod Na Potocích a Střední			1./2020	2./2020	6./2020	9./2020				2 596
15.a)	Participativní projekt - Hřiště v Sedlci na vršku					5./2020	12./2020			300	
15.b)	Participativní projekt - Vybavení "koupáku"					5./2020	12./2020			250	
15.c)	Participativní projekt - Volnočasové aktivity s dětmi v Sedlci					5./2020	12./2020			200	
15.d)	Participativní projekt - Lávka přes Týmákovský potok					5./2020	12./2020			200	
15.e)	Participativní projekt - Lavičky na cyklostezce					5./2020	12./2020			50	
20.	Chodník Erbenova			7./2020	8./2020	9./2020	12./2020			387	
22.	Arch.soutěž centrum města					7./2020	12./2020			400	
23.	Technické vybavení						12./2020			400	
24.	MŠ Starý Plzenec revitalizace hřiště				7./2020	7./2020	9./2020			700	
25.	JSDH Starý Plzenec socha Floriána a vjezdová vrata, brána					7./2020	8./2020			130	
26.	Chodník Radyňská ulice - dokončení		20.12.2017	21.11.2018	8./2019	10./2019	6./2020			4 631	
27.	Soc. zařízení koupaliště					4./2020	6./2020			236	
28.	IT nové serverové prostředí					4./2020	12./2020			1 250	
29.	Digitální úřední deska					4./2020	12./2020			400	
30.	Interaktivní kiosk					4./2020	12./2020			400	
31.	Vodní hospodářství					1./2020	12./2020			200	
32.	Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu						12./2020			1 000	
34.	Geodetické zaměření vodovodní sítě					1./2020	12./2020				400
35.	Geodetické zaměření kanalizační sítě					1./2020	12./2020				400
36.	Doplnění zpětné klapky VO1 Husova DN 1400 odl. stoky VO1					4./2020	12./2020				50
37.	Zateplení jižní stěny budovy radnice				4./2020	4./2020	5./2020			563	
38.	Zahrada v přírodním stylu v ZŠ a MŠ Sedlec						12./2020			300	
39.	Oplocení areálu sportu ve Dvořákově ul.					6./2020	7./2020			330	
40.	Program "Dešťovka" ZŠ a MŠ Sedlec					10./2020	12./2020			250	
50.a)	Nákup objektu SÚS 1. splátka						12./2020			5 000	
Celkem										32 808	9 448

Plán investic města Starý Plzenec - Akce s plánovanou realizací v dalších letech											
Č.	Název akce	Studie. / PD	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce	Předpokládané náklady na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč)	Předpokládané náklady FVHI na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč)	Předp.n. na realizaci (tis. Kč)	Předpokládané náklady FVHI - investiční (tis. Kč)
1.	Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci			4./2020	6./2020	1./2021	6./2023	1 000		127 050	
50.b)	Nákup objektu SÚS 2.,3.,4. splátka						12./2023			9 500	
4.	Prostranství „U pumpiček“	10./2020					12./2020	150			
16.	Bezručova ulice	9./2020	12./2020				12./2020	600			
17.	Herejkova chodník		5./2020				12./2020	203			
18.	Cyklostezka Starý Plzenec - Štáhlavy			9./2020			12./2020	355			
19.	Sedlecká náves		9./2020				12./2020	300			
33.a)	Sedlech chodník II. etapa						12./2020	500			
33.b)	Křižovatka - Herejkova / Raisova / Havlíčkova						12./2020	500			
21.	Vodovod II.et. Dvořákova / Luční			10./2020	12./2020	1./2021	7./2021		300		4 000
41.	Přijezd od Štáhlav						12./2020	334			
42.	Přijezd od Letkova						12./2021			200	
43.	Přijezd od Týmákova						12./2021			200	
44.	Passport MK					1./2021	12./2021			400	
45.	Passport dešťové kanalizace					1./2021	12./2021			400	
46.	Výměna oken ZŠ a MŠ Sedlec 1. etapa				3./2021	6./2021	8./2021			600	
47.	Podpora výsadby zeleně					1./2021	12./2021			100	
49.	Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzenec				2./2021	4./2021	10./2021			2 700	
13.	MK Vrchlického vč. PD						12./2021			6 730	
Celkem								3 942	300	147 880	4 000

Plán investic a vazba na rozpočet města v běžném roce	Inv. akce	FVHI
Akce s plánovanou realizací v běžném roce - předp. n. na realizaci (tis. Kč)	32 808	9 448
Akce s plánovanou realizací v dalších letech - Předpokládané náklady na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč)	3 942	300
Celkem investice v běžném roce (tis. Kč)	36 750	9 748