
Rok 2014

týden 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Zemní práce

Zakládání

Zakládání - úprava podloží 

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Vnitřní kanalizace

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zemní práce

Stěny a příčky

Komunikce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Přesun hmot

Ploché střechy

Izolace teplené

Konstrukce tesařské

Konstrukce montované z desek

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Vnitřní dveře 

Konstrukce zámečnické

Vnější výplně otvorů

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby

Hromosvod

Kabely

Materiál úložný

NN přístroje

Osvětlení

Rozvaděče

Osatatní

Domovní telefon

Ostatní

Osvětlení

Rozvaděče

Ostatní

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Přesun hmot

Zdravotechnika

Strojovny

Potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Demontáž kotelen

Demontáž strojoven

Demontáž potrubí

Demontáž armatur

Opravy a údržby

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Izolace tepelné

Práce a dodávky ostatní - hodinové sazby

Zařízení velkokuchyní

červenec srpen září říjen listopad

Harmonogram prací
Přístavba mateřské školky, Vrchlického 853, Starý Plzenec

STAVEBNÍ ČÁST

ELEKTROINSTALACE NN + SLABOPROUD

VENKOVNÍ KANALIZACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

GASTROZAŘÍZENÍ

HS - HRUBÁ STAVBA

DOK - DOKONČOVACÍ PRÁCE


