

Plán investic

Verze 4.2
schválená na ZM 11.05.2020

Plán investic města Starý Plzenec pro rok 2020 - aktualizace 11.5.2020

Č.	Název akce	Studie/	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce	Předp.n. (tis. Kč)	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční (tis. Kč)
1.	Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci			4./2020	6./2020	1./2021	6./2023	1 000	
2.	Třebízského náměstí			nerelevantní	6./2020	7./2020	12./2020	4 303	
3.	Chodník Sedlec, Školní			6./2020	6./2020	7./2020	12./2020	5 037	
4.	Prostranství „U pumpiček“	6./2020					12./2020	150	
5.	Parkourové hřiště				1./2020	2./2020	4./2020	1 666	
6.	Sedlecký park			3./2020	6./2020	7./2020	12./2020	2 500	
7.	Veřejné osv. Jedlová, Jungmanova		5./2020		6./2020	7./2020	8./2020	700	
8.	Vodovod Tovární			11./2019	4./2020	5./2020	6./2020		394
9.	Vodovod Dvořákova		1./2018	12./2019	1./2020	2./2020	4./2020		1 165
10.	Zdroj tepla ZŠ Sedlec			3./2020	3./2020	7./2020	8./2020	1 025	
11.	Vodovod Vrchlického			3./2020	7./2020	8./2020	12./2020		1 500
12.	Kanalizace Vrchlického			3./2020	7./2020	8./2020	12./2020		3 012
14.	Vodovod Na Potocích a Střední			1./2020	2./2020	5./2020	8./2020		2 596
15.	Participativní projekty					5./2020	12./2020	1 000	
16.	Bezručova ulice	9./2020	12./2020				12./2020	600	
17.	Herejkova chodník		5./2020				12./2020	203	
18.	Cyklostezka Starý Plzenec - Štáhlavy			9./2020			12./2020	355	
19.	Sedlecká náves		9./2020				12./2020	300	
20.	Chodník Erbenova			7./2020	8./2020	9./2020	12./2020	387	
21.	Vodovod II.et. Dvořákova / Luční			10./2020	12./2020		12./2020		300
22.	Arch.soutěž centrum města					7./2020	12./2020	400	
23.	Technické vybavení						12./2020	400	
24.	MŠ Starý Plzenec revitalizace hřiště				7./2020	7./2020	9./2020	700	
25.	JSDH Starý Plzenec socha Floriána a vjezdová vrata, brána					7./2020	8./2020	130	
26.	Chodník Radyňská ulice - dokončení		20.12.2017	21.11.2018	8./2019	10./2019	6./2020	4 631	
27.	Soc. zařízení koupaliště					4./2020	6./2020	236	
28.	IT nové serverové prostředí					4./2020	12./2020	1 250	
29.	Digitální úřední deska					4./2020	12./2020	400	
30.	Interaktivní kiosek					4./2020	12./2020	400	
31.	Vodní hospodářství					1./2020	12./2020	200	
32.	Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu						12./2020	1 000	
33.	Projekty - příprava nových akcí					1./2020	12./2020	1 000	
34.	Geodetické zaměření vodovodní sítě					1./2020	12./2020		400
35.	Geodetické zaměření kanalizační sítě					1./2020	12./2020		400
36.	Doplnění zpětné klapky VO1 Husova DN 1400 odl. stoky VO1					4./2020	12./2020		50
37.	Zateplení jižní stěny budovy radnice				4./2020	4./2020	5./2020	563	
38.	Zahrada v přírodním stylu v ZŠ a MŠ Sedlec						12./2020	300	
39.	Oplocení areálu sportu ve Dvořákově ul.						12./2020	330	
40.	Program "Dešťovka" ZŠ a MŠ Sedlec							250	
41.	Tech. studie – Příjez od Štáhlav						12./2020	334	
	Celkem							31 750	9 817

N Á V R H - Plán investic města Starý Plzenec - zásobník dalších projektů

Č	Název akce	Studie. / PD	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce	Předp.n. (tis. Kč)	FVHI - investiční (tis. Kč)
42	Tech. studie – Příjez od Letkova						12./2021	200	
43	Tech. studie – Příjez od Tymákova						12./2021	200	
44	Passport MK					1./2021	12./2021	400	
45	Passport dešťové kanalizace					1./2021	12./2021	400	
46	Výměna oken ZŠ a MŠ Sedlec 1. etapa				3./2021	6./2021	8./2021	600	
47	Podpora výsadby zeleně					1./2021	12./2021	100	
48	Vodovod II. et. Dvořákova / Luční			9./2020	10./2020	1./2021	7./2021		4 000
49	Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzenec				2./2021	4./2021	10./2021	2 700	
13	MK Vrchlického vč. PD						12./2021	6 730	
	Celkem							11 330	4 000