

Plán investic

Verze 1.0
schválená na ZM 16.12.2019

N Á V R H - Plán investic města Starý Plzenec pro rok 2020

Č.	Název akce	Studie/	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce	Předp.n. (tis. Kč)	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční (tis. Kč)
1.	Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci			4./2020	6./2020	1./2021	6./2023	1 000	
2.	Třebízského náměstí			nerelevantní	1. / 2020	15.02.2020	30.06.2020	5 000	
3.	Chodník Sedlec, Školní			3. / 3020	4. / 2020	15.05.2020	31.12.2020	5 000	
4.	Prostranství „U pumpiček“	6./2020					12./2020	150	
5.	Parkourové hřiště				1. / 2020	1. / 2020	30.04.2020	1 700	
6.	Sedl.park - vodárna			3./2020	4. / 2020	5. / 2020	31.13.2020	2 500	
7.	Veřejné osv. Jedlová		5. / 2020		6. / 2020	15.07.2020	31.08.2020	700	
8.	Vodovod Tovární			11. / 2019	12. / 2019	01.04.2020	30.04.2020		300
9.	Vodovod Dvořákova		10.01.2018	12. / 2019	11. / 2019	1. / 2020	5. / 2020		1 359
10.	Zdroj tepla ZŠ Sedlec			3. / 2020	3. / 2020	01.07.2020	31.08.2020	1 500	
11.	Vodovod Vrchlického			3. / 2020	4. / 2020	15.05.2020	31.12.2020		1 500
12.	Kanalizace Vrchlického			3. / 2020	4. / 2020	15.05.2020	31.12.2020		3 000
13.	MK Vrchlického			7. / 2020	8. / 2020	01.07.2020	31.12.2020	8 000	
14.	Vodovod Na Potocích a Příční			2019	2019	2020	2020		2 691
15.	Participativní projekty						31.12.2020	500	
16.	PD Bezručova technická studie	12./2019					4. / 2020	300	
17.	PD Herejkova DSP chodník					1. / 2020	12. / 2020	200	
18.	PD DUR-DSP Cyklo-Štáhl.					1. / 2020	6. / 2020	250	
19.	PD Sedlec.náv. DSP					2. / 2020	12. / 2020	300	
20.	PD-DUR,DSP Vrchlického					1. / 2020	4. / 2020	300	
21.	PD-DUR,DSP Vodovod II.et. Dvořákova / Luční					1. / 2020	6. / 2020		300
22.	Arch.soutěž centrum města					4./2020	6./2020	400	
23.	Technické vybavení					1./2020	31.12.2020	400	
24.	MŠ Starý Plzenec revitalizace hřiště				4./2020	7./2020	8./2020	400	
25.	JSDH Starý Plzenec socha Floriána a vjezdová vrata, brána					5./2020	6./2020	130	
26.	Chodník Radyňská ulice - dokončení		20.12.2017	21.11.2018	8./2019	10./2019	2./2020	4 800	
27.	PD Bezručova - DUR					4./2020	12./2020	300	
28.	IT nové serverové prostředí					4./2020	12./2020	1 250	
29.	Digitální úřední deska					4./2020	12./2020	400	
30.	Interaktivní kiosek					4./2020	12./2020	400	
31.	Vodní hospodářství					1./2020	12./2020	200	
32.	Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu					4./2020	12./2020	1 400	
33.	Projekty - příprava nových akcí					1./2020	12./2020	1 000	
34.	Geodetické zaměření vodovodní sítě					1./2020	12./2020		400
35.	Geodetické zaměření kanalizační sítě					1./2020	12./2020		400
36.	Doplnění zpětné klapky VO1 Husova DN 1400 odl. stoky VO1					4./2020	12./2020		50
	Celkem							38 480	10 000

N Á V R H - Plán investic města Starý Plzenec - zásobník dalších projektů

Č	Název akce	Studie. / PD	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce	Předp.n. (tis. Kč)	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční (tis. Kč)
1.	Tech. studie – Příjez od Letkova	1./2021					12./2021	200	
2.	Tech. studie – Příjez od Štáhlav	1./2021					12./2021	200	
3.	Tech. studie – Příjez od Týmákova	1./2021					12./2021	200	
4.	Passport MK					1./2021	12./2021	400	
5.	Passport dešťové kanalizace					1./2021	12./2021	400	
6.	Výměna oken ZŠ a MŠ Sedlec 1. etapa				3./2021	6./2021	8./2021	600	
7.	Chodník Smetanova, projektová dokumentace DUR					1./2021	12./2021	400	
8.	Sociální zařízení ke koupališti					3./2021	5./2021	230	
9.	Podpora výsadby zeleně					1./2021	12./2021	100	
10.	Vodovod II. et. Dvořákova / Luční			6. / 2020	7. / 2020	8. / 2020	3. / 2021		4 000
11.	Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzenec				2./2021	4./2021	10./2021	2 700	
	Celkem							5 430	4 000