

U s n e s e n í
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzně
konaného 19.08.2019 od 17.30 hodin ve Starém Plzni

Zastupitelstvo města

07.01/2019

bere na vědomí

- a) Žádost Ing. arch. Petra Sovy ze dne 18.7.2019 o změnu sjednaného termínu odevzdání dokumentace pro provedení stavby včetně odůvodnění,
- b) Dokument Optimalizace projektu přístavby školy a novostavby sportovní haly ve Starém Plzni ze dne 9.8.2019,
- c) Zápis z jednání konzultačního týmu ze dne 19.8.2019,
- d) Zápis č. 5/2018-2022 ze schůze finančního výboru ze dne 14.8.2019,
- e) Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na služby,
- f) Důvodovou zprávu včetně právního stanoviska JUDr. Tatiány Jiráskové,

souhlasí se změnou sjednaného termínu ve Smlouvě o dílo na služby mezi městem Starý Plzenec a Ing. arch. Petrem Sovou, Ve Střešovičkách 15, 169 00 Praha 6, IČ: 03648362, pro odevzdání dokumentace pro provedení stavby z důvodu požadavku objednatele na vypracování staveb v energetické náročnosti třídy „A“ a optimalizaci budoucích provozních nákladů za účelem splnění podmínek Operačního programu životního prostředí,

pověřuje radu města schválením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na služby mezi městem Starý Plzenec a Ing. arch. Petrem Sovou, Ve Střešovičkách 15, 169 00 Praha 6, IČ: 03648362, jejímž předmětem je částečná změna vlastností předmětu Díla, a s tím související prodloužení lhůty pro odevzdání dokumentace pro provedení stavby z původních 300 dní na 345 dní ode dne termínu zahájení provádění Díla a navýšení limitu ceny Stavby z původních 100 mil. Kč bez DPH na 105 mil. Kč bez DPH,

ukládá radě města podat žádost o dotaci z aktuální výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 5.2;

Ing. Vlasta Doláková v. r.
starostka

Marek Vávra v. r.
místostarosta