

Plán investic

verze 7.2

Plán investic města Starý Plzenec - Akce s plánovanou realizací v běžném roce											
Č	Název akce	Studie/	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce			Předp.n. na realizaci (tis. Kč)	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční (tis. Kč)
1	Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci			4./2020	9./2020	1./2021	6./2023			1 000	
2	Třebízského náměstí - I.etapa				10./2020	10./2020	12./2020			4 695	
3	Chodník Sedlec, Školní			6./2020	6./2020	9./2020	12./2020			5 037	
5	Parkourové hřiště				1./2020	2./2020	4./2020			1 666	
6	Sedlecký park			3./2020	6./2020	7./2020	10./2020			2 500	
8	Vodovod Tovární			11./2019	4./2020	5./2020	6./2020				325
9	Vodovod Dvořákova		1./2018	12./2019	1./2020	2./2020	4./2020				1 165
10	Zdroj tepla ZŠ Sedlec			3./2020	3./2020	7./2020	8./2020			1 025	
14	Vodovod Na Potocích a Střední			1./2020	2./2020	6./2020	9./2020				2 596
15	Participativní projekt - Hřiště v Sedlci na vršku					5./2020	12./2020			300	
15	Participativní projekt - Vybavení "koupáku"					5./2020	8./2020			250	
15	Participativní projekt - Volnočasové aktivity s dětmi v Sedlci					12./2020	2./2021			200	
15	Participativní projekt - Lávka přes Tymákovský potok					12./2020	12./2020			200	
15	Participativní projekt - Lavičky na cyklostezce					5./2020	12./2020			50	
20	Chodník Erbenova			7./2020	8./2020	9./2020	12./2020			387	
22	Arch.soutěž centrum města					9./2020	2./2021			0	
23	Technické vybavení						12./2020			400	
24	MŠ Starý Plzenec revitalizace hřiště				7./2020	11./2020	4./2021			910	
25	JSDH Starý Plzenec socha Floriána a vjezdová vrata, brána					7./2020	12./2020			100	
26	Chodník Radyňská ulice - dokončení		20.12.2017	21.11.2018	8./2019	10./2019	6./2020			4 631	
27	Soc. zařízení koupaliště					4./2020	7./2020			236	
28	Obměna technologií datacenter MěÚ a ZŠ					4./2020	12./2020			1 250	
31	Vodní hospodářství					1./2020	12./2020			200	
32	Pořízení vozidla pro Pečovatelskou službu						12./2020			1 000	
33	Již smluvně zajištěné projektové dokumentace									0	
37	Zateplení jižní stěny budovy radnice				4./2020	4./2020	5./2020			563	
39	Oplocení areálu sportu ve Dvořákové ul.					6./2020	7./2020			330	
40	Program "Dešťovka" ZŠ a MŠ Sedlec					10./2020	12./2020			250	
50	Nákup objektu SUS 1. splátka						12./2020			5 000	
61	Propojení optické sítě ze Starého Plzece do Sedlce						12/2021			52	
57	Zabezpečovací systém vodojemu a přerušovací komory						12/2020				176
	Celkem									32 232	4 262

Plán investic města Starý Plzenec - Akce s plánovanou realizací v dalších letech

Č	Název akce	Studie. / PD	Územní rozhod.	Stavební povolení	Výběr. řízení	Zahájení akce	Ukončení akce	Předpokládané náklady na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč)	Předpokládané náklady FVHI na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč)	Předp.n. na realizaci (tis. Kč)	Předpokládané náklady FVHI - investiční (tis. Kč)
1	Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci			4./2020	9./2020	1./2021	6./2023	1 000		136 000	
4	Prostranství „U pumpiček“	10./2020					12./2020	150			
7	Veřejné osv. Jedlová		5./2020	1/2021		2021	2021			230	
7	Veřejné osv. Jungmanova		5./2020	1/2021		2021	2021	30		210	
11	Vodovod Vrchlického			3./2020	7./2021	8./2021	12./2021				1 350
12	Kanalizace Vrchlického			3./2020	7./2021	8./2021	12./2021				3 012
13	MK Vrchlického				7./2021	8./2021	12./2021	300		6 000	
16	Bezručova ulice	9./2020	6/2021				6./2021	300			
17	Herejkova chodník		5./2020	11/2021			11./2021	203			
18	Cyklostezka Starý Plzenec - Štáhlavy			12./2020			12./2020	355			
19	Sedlecká náves		12./2020				12./2020	235			
21	Vodovod II.et. Dvořákova / Luční			12./2020	1./2021	3./2021	12/2021		300		4 000
29	Digitální úřední deska					4./2020	12./2020			400	
29	Effektivní veřejná správa					4/2021	12/2021			0	
30	Interaktivní kiosek					4./2020	12./2020			400	
34	Generel zásobování města Starý Plzenec pitnou vodou					4./2021	12./2021				400
35	Geodetické zaměření kanalizační sítě					4./2021	12./2021				0
36	Doplnění zpětné klapky VO1 Husova DN 1400 odl. stoky VO1					4./2020	12./2021		50		300
41	Příjezd od Štáhlav						12./2020	334			
42	Příjezd od Letkova						12./2021			200	
43	Příjezd od Tymákova						12./2021			200	
44	Passport MK					4./2021	12./2021			0	
45	Passport dešťové kanalizace					4./2021	12./2021			0	
46	Výměna oken ZŠ a MŠ Sedlec 1. etapa				1./2021	1./2021	8./2021			3 300	
47	Podpora výsadby zeleně									0	
49	Zateplení hasičské zbrojnice St. Plzenec				2./2021	4./2021	10./2021			2 700	
51	Prodloužení technické infrastruktury v ulici Havlenova v rámci akce Kanalizace Starý Plzenec						12./2021				1150
52	Třebízského náměstí - II.etapa						6./2021			1 000	
55	Energetické úspory v MŠ Starý Plzenec							200		2 500	
54	Passport studní						12/2020	140			
53	Koncepce dopravy v jihozápadní části města Starý Plzenec – Bezručova – Radyňská – Modřínová – Ke Hřišti – Andrejšky – Zadní					11/2020	8/2021	548			
56	MK Jedlová						6/2020	120		1 000	
58	Sedlec chodník II. etapa						12./2020	170			
59	Křižovatka - Herejkova / Raisova / Havlíčkova						12./2021	343			
62	Lávka přes Tymákovský potok - cyklostezka - soutok						12/2021	90		700	
60	Nákup objektu SUS 2.,3.,4. splátka						12./2023			9 500	
	Celkem							4 518	350	164 340	10 212

Plán investic a vazba na rozpočet města v běžném roce	Inv. akce	FVHI
Akce s plánovanou realizací v běžném roce - předp. n. na realizaci (tis. Kč)	32 232	4 262
Akce s plánovanou realizací v dalších letech - Předpokládané náklady na přípravu projektu v běžném roce (tis. Kč)	4 518	350
Celkem investice v běžném roce (tis. Kč)	36 750	4 612